

ПРИНЯТО
На педагогическом совете МАДОУ №133
Протокол № 1 от 27.08.2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МАДОУ №133
Е.П. Ермакова
«27» августа 2024 г.
Приказ № 125-о от 27.08.2024 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
участника IT-кластера инновационного центра «Сколково» ООО «Мобильное Электронное Образование» федерального значения в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 133

"Формирование цифровой образовательной среды в дошкольной образовательной организации как условие реализации ФОП ДО"
название темы

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственный ОО	Ответственный МЭО	Примечания
1.	<u>Этап 1 Организационно-подготовительный (май-сентябрь 2024г.)</u>				
1.1.	Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для начала реализации ИП	Май	И.о. заведующего Дягачева Н.В., заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.		
1.2	Изучение отечественного и зарубежного опыта по теме ИП	Июнь	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.		
1.3	Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП	Июнь-август	И.о. заведующего Дягачева Н.В., заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.		
1.4	Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании познавательных навыков дошкольников	Апрель	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические карты, опросники, тестовые задания по теме.
1.5	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Июль	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы

1.6	Обучения педагогов на КПК по проблеме формирования познавательных навыков дошкольников	Август	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.		
1.7	Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам в	Сентябрь	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.		
1.8	Организация диагностики у дошкольников 5-7 лет по формированию познавательных навыков дошкольников	Сентябрь	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е., воспитатель Суярова С.А.		
1.9	Анализ результатов диагностики дошкольников 5-7 лет на уровне ДОО	Сентябрь	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е., воспитатель Суярова С.А.		
2.	Этап 2 Развивающий, этап реализации ИП (октябрь-март 2025г.)				
2.1	Наработка нормативной, методической, исследовательской и опытной базы по решению поставленных задач	Октябрь-декабрь	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е., педагоги		
2.1.1	Работа педагогического коллектива по созданию картотеки заданий по формированию познавательных навыков дошкольников	Октябрь-март	педагоги		
2.2	Организация работы педагогов по отбору и внедрению в практику работы технологий, способов и приёмов работы по формированию познавательных навыков дошкольников	Декабрь-февраль	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е., воспитатель Суярова С.А.		
2.3	Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию познавательных навыков дошкольников	Ноябрь	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е., воспитатель Суярова С.А.		
2.4	Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании познавательных навыков	Январь	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.		

	дошкольников		педагоги		
2.5	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Февраль	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.		
3.	<u>Этап 3 Аналитический (март-май 2025г.)</u>				
3.1.	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании познавательных навыков дошкольников	Апрель	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е., педагоги		
3.2.	Анализ результатов диагностики на уровне ДОО	Май	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.		
3.2.	Сбор, оформление и предоставление для публикаций в сборниках	Май	заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.		
3.3.	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта по формированию познавательных навыков дошкольников	Март-апрель	И.о. заведующего Лягачева Н.В., заместитель заведующего Бояринцева Н.Е.		